

實施進度預定表

序 號	進 度	110 年	110 年												111 年												112 年			112~115 年												115 年									
		1 月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	112 年 4 月~115 年 3 月(36 個月)												4	5	6	7	8	9	10				
1	事業計畫核定公告																																																		
2	申請權利變換計畫報核																																																		
3	權利變換計畫核定公告																																																		
4	申請拆除及建造執照																																																		
5	改良物殘餘價值補償																																																		
6	申請更新期間稅捐減免																																																		
7	土地補償金發放作業																																																		
8	營造工程發包作業																																																		
9	地上物騰空拆除																																																		
10	工程施工																																																		
11	申請使用執照																																																		
12	送水送電																																																		
13	申請測量																																																		
14	釐正圖冊																																																		
15	接管																																																		
16	計算及找補差額價金																																																		
17	產權登記																																																		
18	申請更新後稅捐減免																																																		
19	更新成果備查																																																		

■ 原預定進度 ■ 實際執行進度